Мониторинг готовности образовательных организаций Кемеровского муниципального округа
по введению и реализации ФГОС среднего общего образования и организации работы по федеральным основным образовательным программам (ФООП) среднего общего образования

[bookmark: _GoBack]Всего в Кемеровском муниципальном округе – 19 общеобразовательных организаций.
Реализующих среднее общее образование – 12 

	Мероприятия
	Состояние 
	Проблемы 
	Срок исполнения 

	Определены сроки перехода на  ФГОС  СОО  по каждому классу 
	12  средних общеобразовательных школ определили сроки
	---
	01.09.2023г.

	Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС  СОО
	Во всех школах функционирует 
	---
	Февраль-май, 2023г.

	Разработаны и утверждены основные образовательные программы  в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации 
	Все 12 школ в процессе данной работы. 
	---
	Апрель - август, 2023г.

	[bookmark: _Hlk131863214]Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС СОО
	Все школы разработали

	          
  ---
	Май,2023г.

	[bookmark: _Hlk131863457]Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС СОО, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.
	Все школы разработали
	
         ---
	Март - Май,2023г.

	Разработан план  информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) воспитанников и учащихся о переходе на обновленные ФГОС СОО
	Все школы разработали
	
         ---
	Март - Май,2023г.

	Приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностные инструкции работников образовательной организации

	Все школы привели в соответствие
	
         ---
	Март - Май,2023г.

	Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС СОО

	определили список учебников для 10 классов 
	
         ---
	Март - Май,2023г.

	Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика) 
	Все 12 школ
	          ---
	Постоянно

	Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами
	Все 12 школ определили модель сетевого взаимодействия
	
---
	Заключение договоров до 01.09.2023г

	Организовано повышение квалификации всех педагогических работников, учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана 
	Для всех 12 школ педагогов организовано повышение квалификации на базе КРИПКиПРО
	


---
	Согласно графика 

	Проведена инвентаризация  материально-технических и иных условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями 
	Все 12 школ
	---
	Март - Май,2023г.



