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	Мероприятия 
	Сроки 
	Ответственные 
	Результаты

	Назначение  муниципального  координатора  и куратора школы проекта 500+ ( МБОУ «Металлплощадская СОШ»
	Декабрь 202
	Управление образования АКМО
	Назначение муниципального  куратора школы проекта 500+ ( МБОУ «Металлплощадская СОШ»

	Посещение школы-участницы проекта , совещание с командой школы 500+,  муниципальным куратором и координатором 
	Январь 2022 ( далее – ежемесячно)
	Кривошеева Е.В., Михайлова С.М.
	100% участие ответственных лиц

	Утверждение состава школьной рабочей группы по реализации проекта 500+
	Январь 2022
	Прошлецова А.В.
	Создание рабочей группы

	Участие в анкетировании участников проекта 500+ для определения рисковых профилей
	Январь 2022
	Прошлецова А.В 
	Участие в анкетировании

	Участие в школы 500+ в установочном вебинаре для школы-участницы, муниципальным куратором и координатором
	Февраль 2022
	Михайлова С.М.,   Кривошеева Е.В., 
Прошлецова А.В. 
	100% участие ответственных лиц

	Разработка школами проекта  
концептуальных документов,  
антикризисных программ и  
размещение их в ИС МЭДК
	до 25 марта 
	Прошлецова А.В.
 Михайлова С.М
	100% школ 500+ разместить в ИС  МЭДК документы, кураторам  подтвердить 

	Проведение методических консультаций по запросу школы-участницы проекта 500+
	По необходимости
	Михайлова С.М., Кривошеева Е.В.
	куратор и директор школы  500+

	Участие в вебинаре для кураторов и директоров школ-участниц Проекта 500+ 
	Март 2022 г 
	Прошлецова А.В., Кривошеева Е.В., 
	куратор и директор школы  500+



	Консультирование руководства школы  при формировании дорожной карты
	По  
необходимо сти
	Е.В. Кривошеева, С.М. Михайлова
	куратор и директор школы  500+

	Консультирование руководства школы  при реализации мероприятий в рамках  дорожной карты.
	По  
необходимо сти
	Е.В. Кривошеева, С.М. Михайлова
	куратор и директор школы  500+

	Размещение школой -500+ программ  развития ( по рисковым профилям) и дорожных карт,   
размещение в ИС МЭДК
	До 31.03.
2022  
года
	Прошлецова А.В.
	Школа 500+ размещение  в ИС  МЭДК документов

	Первичный мониторинг наступления  позитивных изменений в школах участниках проекта
	Апрель  
2022 года
	Федеральный оператор 
	В ИС  МЭДК размещены документы для мониторинга,  подтвержденные куратором

	Первый этап мониторинга реализации  региональных дорожных карт
	До  
29.04. 2022  года
	ОЦМКО, 
КРИПКиПРО
	100% исполненных мероприятий  муниципальной дорожной карты

	Завершение выборочной экспертизы  документов школ
	01.06. 2022- 20.06.2022  года
	Федеральный оператор 
	Регион получил результаты  
выборочной экспертизы

	Второй опрос участников проекта 
	30.05.2022- 13.06.2022  года
	МБОУ «Металллплощадская СОШ»
	Опрос куратора и директора школы  500+

	Второй этап мониторинга реализации  региональных дорожных карт 
	Август 
сентябрь  
2022 года
	МБОУ «Металллплощадская СОШ»
	100% исполненных мероприятий  региональной дорожной карты

	Третий опрос участников проекта 
	03.10. 2022- 14.10. 2022  года
	МБОУ «Металллплощадская СОШ»
	Опрос  куратора и директора школы  500+

	Мониторинг наступления позитивных  изменений в школе -500+ (2 этап)
	01.11. 2022  года
	Федеральный оператор 
	школа-500+разместила в   
ИС МЭДК документы для  
мониторинга, подтвержденные  куратором

	Завершение выборочной экспертизы  документов школ
	01.11. 2022- 15.11. 2022  года
	Федеральный оператор 
	Регион получил результаты  
выборочной экспертизы

	Подведение итогов проекта 
	20.12. 2022  года
	Кривошеева Е.В., Михайлова С.М., Прошлецова А.В.
	Выход школы-500+  из зоны низких  образовательных результатов




